Приложение 1
к приказу № 123
от «16» 03 2023г.

План мероприятий (дорожная карта) введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП) МБОУ «Лицей №16 им.Ч.Н.Хомушку»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
I.	**Организационное обеспечение введения ФООП**			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Январь 2023г.	Администрация	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на
2.	Разработка и утверждение плана мероприятий введения ФГОС СОО	Январь 2023г.	Зав. по НМР	Утвержденный план (дорожная карта)
3.	Проведение общешкольного родительского собрания по переходу на обновленный ФГОС СОО	Февраль-май 2023г.	Классные руководители	Протокол родительского собрания
4.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Апрель 2023г.	Зав.библиотекой	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников (Аналитическая справка)
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
6	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам.дир. по УВР, зав. по НМР, руководители ШМО	План семинаров по введению ФГОС СОО, протоколы собраний
7	Внесение изменений в и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023г.	Директор	Устав ОУ с внесенными изменениями
8	Разработка основной образовательной программы СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО с учетом ФООП	До 01.09.2023г.	Рабочая группа	Основная образовательная программа СОО
9	Утверждение ООП СОО	До 01.09.2023г.	Директор	Приказ об утверждении ООП СОО
10	Разработка рабочей программы воспитания, календарного плана	До 01.09.2023г.	Зам.дир. По ВР	Рабочая программа воспитания, календарный

	воспитательной работы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО с учетом ФООП			план воспитательной работы
11	Утверждение рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы ФГОС СОО	До 01.09.2023г.	Директор	Приказ об утверждении программы воспитания, календарного плана воспитательной работы
12	Разработка учебных планов для 10-11 классов по обновленному ФГОС СОО	До 01.09.2023г.	Зам.дир. по УВР	Утвержденный учебный план СОО
13	Разработка планов внеурочной деятельности для 10-11 классов по обновленному ФГОС СОО	До 01.09.2023г.	Зам.дир. по ВР	Утвержденный план внеурочной деятельности
14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, внеурочной деятельности в соответствии с требованиями с ФГОС СОО	До 31 августа 2023г.	Зам.дир. по УВР, зав. по НМР, зам.дир. по ВР, руководители ШМО, педагоги	Утвержденные рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности
15	Утверждение списка УМК для уровня СОО	Ежегодно	Зав.библиотекой	Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
16	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Май 2023г.	Зав. по НМР	План методической работы
17	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Май 2023г.	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога (СПС)
18	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 01.09.2023г.	Зам.дир. по УВР	План ВШК
19	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 01.09.2023г.	Зам.дир. по УВР	План ВСОКО
20	Изучение учителями федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 г.	Педагоги	Наличие единых федеральных рабочих программ
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				

21	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Апрель-май 2023г.	Администрация	Аналитическая справка за.дир. по УВР
22	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Апрель-май 2023г.	Зам.дир. по УВР	Аналитическая справка зам.дир. по УВР
V. Информационное обеспечение введения ФОО				
23	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Апрель 2023г.	Зав. по информатизации	Пакет материалов по ФГОС СОО
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
24	Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС СОО	В течение учебного года	Зам.дир. по АХЧ	Мониторинг готовности