Приложение 1

План-график муниципальных 
мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования
	№ п/
п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования

	1
	Участие в  серии совещаний Минобра РТ, Минпросвещения России  по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО
	февраль- март 2023
	Департамент по образованию, образовательные организации 
	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

	2
	Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО
	Март-май 2023 
	Департамент по образованию, образовательные организации
	Проведена оценка готовности к введению
обновленного ФГОС, выявлены дефициты

	3
	Участие педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения
России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС (выездные и в формате ВКС)

	январь, февраль, март.
апрель, май 2023
	Департамент по образованию, образовательные организации
	Обеспечена своевременная коррекция действий
муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС

	4
	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО
	май - июнь
2023
	Департамент по образованию, образовательные организации 
	Обеспечена своевременная коррекция действий
муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС

	Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

	5
	Формирование муниципального/ школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС
	март - апрель 2023
	Департамент по образованию, образовательные организации
	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации

	6
	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации
	январь-март
2023
	Минобр РТ
	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования 

	Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

	7
	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам
	июнь - декабрь 2023
	образовательные организации 
	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	8
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков повеем учебнымпредметам. соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО
	август 2023
	образовательные организации 
	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	9
	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся
	по отдельному плану
	образовательные организации 
	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	8
	Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности
	постоянно
	образовательные организации 
	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

	9
	Обучение специалистов Департамента по образованию 
	апрель 2023
	Департамент по образованию, отдел общего образования
	Обучены управленческие команды

	10
	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО
	март - апрель
2023
	образовательные организации 
	Обучены управленческие команды ОО

	11
	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
	март - август
2023
	образовательные организации 
	Обучены педагогические работники ОО

	Мониторинг готовности к ведению обновленных ФГОС среднего общего образования

	12
	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС СОО
	март 2023
	Департамент по образованию
	Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности 

	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО

	13
	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС в общеобразовательных организациях 
	декабрь 2022, далее
ежемесячно
	Департамент по образованию, отдел общего образования
	[bookmark: _GoBack]Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС



	4
	Проведение совещаний с подведомственными Министерству образования Республики Тыва организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
	февраль-май
2023

	5.
	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности
образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО
	декабрь
2022

	6.
	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных руководителей
	декабрь
2022

	7.
	Проведение Министерством образования, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО
	декабрь
2022

	8.
	Организация участия педагогического сообщества РТ в окружных совещаниях Минпросвещения
России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС (выездные и в формате
ВКС)
	январь, февраль, март.
апрель, май 2023

	9.
	Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС
	январь- февраль2023

	10.
	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный
	сентябрь2023




	Министерство
образования РТ
ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО. определены способы по их ликвидации

	Министерство
образования РТ
ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в РТ

	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами

	Минобр РТ
ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
	Проведена оценка готовности к введению
обновленного ФГОС, выявлены дефициты

	Минобр РТ
	Обеспечена своевременная коррекция действий
региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС

	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС

	Минобр РТ РЦДО
	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям



	
	перечень учебников
	
	
	

	II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

	И
	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС
	декабрь 2022
февраль 2023
	Минобр РТ
	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательнойорганизации

	12
	Определение дефицитов при организации условийреализации обновленного ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способових ликвидации
	январь-март
2023
	Минобр РТ
	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общегои основного общегообразования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями

	III. Методическое обеспечение введения обновленных Ф1
	ГОС начального общего и основного общего образования

	13
	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей- предметников
	январь- декабрь 2023
	Минобр РТ
ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	14
	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий
	январь -
апрель 2023
	Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом	сообществе	проблемных
вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

	15
	Республиканская конференция «Реализация обновленных ФГОС общего образования»
	октябрь 2023г
	Минобр РТ
ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
	
	Обсуждение актуальныхвопросов по введению обновленных ФГОС идругих образовательных событий



	16
	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО
	январь
декабрь 2023

	17
	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО
	май - июнь
2023

	18.
	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам
	июнь - декабрь 2023

	19
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков повеем учебнымпредметам. соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО
	август 2023

	20
	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся
	по отдельному плану

	21
	Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности
	постоянно




	Минобр РТ
	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Тыва

	Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Республики Тыва

	Минобр РТ
	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов

	Минобр РТ
ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
МОУО
	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО. 00
	Достигнуто повышение качества регионального образования

	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО. оо
	Школьники республики умеют решать задачи с различными формулировками заданий



	III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

	22
	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ
	март- апрель
2023
	ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в РТ

	23
	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием
	март 2023
	ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
МОУО
	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в РТ

	24
	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО
	март - апрель
2023
	ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
МОУО, 00
	Обучены управленческие команды 00

	25
	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
	март - август
2023
	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
МОУО, 00
	Обучены педагогические работники ОО

	IV. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования

	26
	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению
	январь- февраль 2023
	ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению




	
	обновленного ФГОС СОО
	
	МОУО, ОО
	обновленного ФГОС

	27
	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
	февраль- март
2023
	Минобр РТ
ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
МОУО
	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО

	28
	Организация контрольных экспертных выездов вмуниципальные образования на основе риск- ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО
	май 2023
	Минобр РТ
ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
МОУО ОО
	Обеспечен промежуточный контроль готовностимуниципальных образований к введениюобновленного ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО

	29
	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО по зонам успешности (зеленая, желтая, красная зоны)
	декабрь 2023
	ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
МОУО ОО
	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС. Аналитический отчет о результатах мониторинга

	V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

	30
	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС вобщеобразовательных организациях РТ
	декабрь 2022, далее
ежемесячно
	Минобр РТ
ГАОУ ДПО
«ТИРО и ПК»
МОУО ОО
	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РоссийскойФедерации гражданам при реализации обновленных ФГОС



